



COMUNE DI PORTOFINO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

prot. PEC
Portofino, li 13 Novembre 2023

Ai Sigg.ri
S.IM.E.S. Tigullio srl
via Privata Devoto, 7 – Carasco (GE)
pec simes@pec.it

ing. Alessandro Chini
via Assarotti 42/3 – 16122 Genova
pec alessandro.chini@ingpec.eu

E, p.c.
Sindaco di Portofino
Responsabile del Settore Tecnico Comunale
Responsabile del Settore Economico Finanziario
Sede

OGGETTO: Interventi in Somma Urgenza per stabilizzazione banchine su Calata Marconi e Molo Umberto I
Verbale di Somma Urgenza e perizia giustificativa art. 140 DLgVo 36/2023 a seguito degli
eventi meteo marini tra il 24 ottobre ed il 5 Novembre.
VERBALE NR.2 - RETTIFICA TEMPISTICA

(OGGETTO SINTETICO: SU25)

Premesse

Visto e richiamato il Verbale di somma urgenza del 11/11/2023, agli atti prot. 13324 e redatto ai sensi dell'art.140 del DLgVo 36/23.

Dato atto che, per mero errore di battitura, nel paragrafo “Consegna” era stato scritto che “I lavori ed i servizi dovranno avere inizio il 13 Novembre 2023 e dovranno essere compiuti in 180 giorni naturali e consecutivi.”

Considerato che i tempi previsti e già concordati il giorno 11/11/23 in presenza con tecnico incaricato ed impresa affidataria risultano essere di 90 giorni naturali e consecutivi, compresi 10 giorni di condizioni meteo marine avverse, sempre con inizio lavori il 13/11/2023.

Sentiti il direttore lavori e l'impresa incaricati in somma urgenza.

Si dà atto della correzione delle tempistiche come segue:

Consegna

I lavori ed i servizi dovranno avere inizio il 13 Novembre 2023 e dovranno essere compiuti in 90 giorni naturali e consecutivi.

Portofino, li 13/11/2023

Il Tecnico Comunale
RUP Geom Fabio Gandini